



MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE
TELHA (SE)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, 81 CENTRO TELHA-SE
CNPJ : 13.118.591/0001-48

Cod. Empreendimento: 00084
BDI: 22,47% 09/01/2023

Ref : Outubro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TELHA (SE)	100	2.170.399,50	8,33	180.794,29	8,33	180.794,29	8,33	180.794,29	8,33	180.794,29	8,33	180.794,29
01.01	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TELHA (SE)	100	2.170.399,50	8,33	180.794,29	8,33	180.794,29	8,33	180.794,29	8,33	180.794,29	8,33	180.794,29
01.01.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	69,14	1.500.000,00	5,76	124.950,00	5,76	124.950,00	5,76	124.950,00	5,76	124.950,00	5,76	124.950,00
				8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30
01.01.002	Pintura de meio fio (caiação)	6,23	135.300,00	0,52	11.270,49	0,52	11.270,49	0,52	11.270,49	0,52	11.270,49	0,52	11.270,49
				8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30
01.01.003	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.13 m e rej. arg. cimento	3,51	76.260,00	0,29	6.352,46	0,29	6.352,46	0,29	6.352,46	0,29	6.352,46	0,29	6.352,46
				8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30
01.01.004	Reassentamento de meio fio	0,77	16.815,00	0,06	1.400,69	0,06	1.400,69	0,06	1.400,69	0,06	1.400,69	0,06	1.400,69
				8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30
01.01.005	Poda de arvores, exceto remoção de entulho	5,43	117.960,00	0,45	9.826,07	0,45	9.826,07	0,45	9.826,07	0,45	9.826,07	0,45	9.826,07
				8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30
01.01.006	Desobstrução e limpeza de boca-de-lobo	0,13	2.833,00	0,01	235,99	0,01	235,99	0,01	235,99	0,01	235,99	0,01	235,99
				8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30
01.01.007	Plantio de grama esmeralda em placas, sem fornecimento	1,44	31.400,00	0,12	2.615,62	0,12	2.615,62	0,12	2.615,62	0,12	2.615,62	0,12	2.615,62
				8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30
01.01.008	Coleta e carga manuais de entulho	3,48	75.600,00	0,29	6.297,48	0,29	6.297,48	0,29	6.297,48	0,29	6.297,48	0,29	6.297,48
				8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30
01.01.009	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	8,73	189.600,00	0,73	15.793,68	0,73	15.793,68	0,73	15.793,68	0,73	15.793,68	0,73	15.793,68
				8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30
01.01.010	Jardineiro com encargos complementares	0,42	9.128,00	0,04	760,36	0,04	760,36	0,04	760,36	0,04	760,36	0,04	760,36
				8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30
01.01.011	Tratorista com encargos complementares	0,56	12.120,00	0,05	1.009,60	0,05	1.009,60	0,05	1.009,60	0,05	1.009,60	0,05	1.009,60
				8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30
01.01.012	Operador de motoniveladora com encargos complementares	0,08	1.751,50	0,01	145,90	0,01	145,90	0,01	145,90	0,01	145,90	0,01	145,90
				8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30
01.01.013	Operador de pá carregadeira com encargos complementares	0,08	1.632,00	0,01	135,95	0,01	135,95	0,01	135,95	0,01	135,95	0,01	135,95
				8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30	8,33%	1/30
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	2.170.399,50	8,33	180.794,29	8,33	180.794,29	8,33	180.794,29	8,33	180.794,29	8,33	180.794,29
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	2.170.399,50	8,33	180.794,29	16,66	361.588,58	24,99	542.382,87	33,32	723.177,16	41,65	903.971,45